

Код плану закупівель	Опис пакету закупівель	Тип закупівель	Метод закупівель	Лоти	Попередній розгляд банком	Статус	Підготовка ТЗ	Запрошення до участі в конкурсі (видання тендерної документації)	Розкриття пропозицій	Оцінка пропозицій	Підписання договору	Завершення договору	Постачальник/консультант	Сума договору, (USD)
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Rivne oblast														
8.1	Реконструкція та капітальний ремонт приміщень													
8.1.1	Реконструкція лікарських амбулаторій, фельдшерсько-акушерських пунктів під лікарські амбулаторії та капітальний ремонт лікарських амбулаторій (1 етап) 29 об'єктів	W	NCB	5	так	O	01.11.15	01.12.15	15.01.16	15.03.16	14.04.16	27.02.17		
						R	31.05.16	14.06.16	29.07.16	27.09.16	27.10.16	22.09.17		
						F	16.06.16	08.11.16	23.01.17					
	Лот №1.1 Рокитнівський район													
	Лот №1.2 Дубровицький район													
	Лот №1.3 Зарічненський район													
8.1.2	Реконструкція лікарських амбулаторій, фельдшерсько-акушерських пунктів під лікарські амбулаторії та капітальний ремонт лікарських амбулаторій (2 етап) 29 об'єктів	W	NCB	5	ні	O	01.04.17	01.05.17	15.06.17	14.08.17	13.09.17	01.10.18		
						R	01.03.17	15.03.17	04.05.17	03.07.17	02.08.17	28.06.18		
						F								
	Лот №2.1 Корецький район													
	Лот №2.2 Сарненський район													
	Лот №2.3 Березнівський район													
8.1.2.1	Реконструкція лікарських амбулаторій, фельдшерсько-акушерських пунктів під лікарські амбулаторії та капітальний ремонт лікарських амбулаторій (3 етап) 47 об'єктів	W	NCB	4	ні	O	01.04.17	01.05.17	15.06.17	14.08.17	13.09.17	01.10.18		
						R	30.10.17	13.11.17	28.12.17	26.02.18	28.03.18	21.02.19		
						F								
	Лот №3.1 Здолбунівський. Острозький район													
	Лот №3.2 Рівненський район, м. Рівне													
8.1.3	Поточний нагляд за дотриманням виробничого циклу реконструкцій та капітальних ремонтів (консультант з інженерних робіт)	CS	IC	1	ні	O	10.09.15	17.09.15	01.10.15	15.10.15	29.10.15	31.12.18	Піднебесна Ксенія Ігорівна	
						R								
						F	02.09.15	08.09.15	23.09.15	24.11.15	09.12.15	31.12.18		\$55 100
	Total Revised:													
8.2	Обладнання та програмне забезпечення													
8.2.1.1	Закупівля медичного обладнання, виробів медичного призначення, дизель-генераторної установки для відділення інтервенційної радіології КЗ "Рівненська обласна клінічна лікарня " РОР та надання послуг зі встановлення обладнання і навчання персоналу	G	ICB	4	так	O	29.04.16	29.05.16	13.07.16	11.09.16	11.10.16	16.10.19		
						R	15.06.16	29.06.16	13.08.16	27.09.16	27.10.16	24.06.17		
						F	16.09.16							
	Лот №1. Закупівля медичного обладнання (ангіографа) . дизель-генераторної установки для відділення інтервенційної радіології КЗ "Рівненська обласна клінічна лікарня " РОР та надання послуг зі встановлення обладнання і навчання персоналу													

8.2.1.2	Медичне обладнання для вторинного рівня	G	ICB	1	так	R	10.02.17	24.02.17	10.04.17	25.05.17	24.06.17	30.11.17		
						F								
8.2.1.3	Медичне обладнання для лікарських амбулаторій (для ЗОЗ після реконструкції та капітального ремонту приміщень)	G	ICB	1	так	R	08.09.17	22.09.17	06.11.17	21.12.17	22.01.18	30.08.18		
						F								
8.2.2	Закупівля 18 автомобілів швидкої допомоги класу В для ЦРЛ та ЦМЛ	G	ICB	1	так	O	19.10.15	18.11.15	02.01.16	02.03.16	01.04.16	30.06.16		
						R	02.05.16	16.05.16	30.06.16	14.08.16	13.09.16	12.03.17		
						F	09.06.16	15.08.16	03.11.16					
8.2.3	Комп'ютерна техніка та програмне забезпечення, мережеве обладнання, система контролю доступу, система безперервного живлення, система кондиціонування, офісне обладнання для Центру обробки даних і закладів охорони здоров'я та технічне обслуговування всіх видів обладнання	G	NCB	1	ні	O	31.03.16	30.04.16	14.06.16	13.08.16	12.09.16	31.07.17		
						R	15.03.17	29.03.17	15.05.17	29.06.17	31.07.17	01.11.18		
						F								
8.2.4	Програмне забезпечення для супроводу електронного реєстру груп ризику та навчання	G	NCB	1	так	O	17.11.15	17.12.15	31.01.16	31.03.16	30.04.16	16.10.17		
						R	15.04.16	29.04.16	13.06.16	28.07.16	27.08.16	31.12.19		
						F	29.08.16	27.10.16	12.12.16					
8.2.5	Впровадження комплексної системи захисту інформації та навчання	G	NCB	1	ні	O	30.04.16	30.05.16	14.07.16	12.09.16	12.10.16	31.07.17		
						R	03.07.17	17.07.17	31.08.17	15.10.17	16.11.17	31.08.18		
						F								
8.2.6	ІТ Консультант	CS	IC	1	ні	O	15.09.15	22.09.15	06.10.15	20.10.15	03.11.15	31.12.17	Сирочук Микола	
						R							Анатолійович	
						F	02.09.15	08.09.15	23.09.15	20.11.15	04.12.15	31.12.17		\$36 400
	Total Revised:													
8.3	Моніторинг та інформаційне забезпечення Проекту													
8.3.1	Розробка та підтримка веб-порталу	CS	CQ	1	так	O	03.11.15	17.11.15	01.12.15	12.01.16	02.02.16	31.12.19		
						R	01.04.16	11.04.16	25.04.16	04.06.16	18.06.16	31.12.19		
						F	01.04.16	11.05.16	01.06.16	14.06.16				
8.3.3	Проведення соціопитувань населення	CS	CQ	1	ні	O	01.11.15	15.11.15	29.11.15	10.01.16	31.01.16	31.12.19	ТОВ "Соціологічна	
						R	15.04.16	29.04.16	29.05.16	28.06.16	12.07.16	31.12.19	група Рейтинг"	
						F	31.05.16	27.07.16	01.10.16	27.09.16	12.12.16	31.12.19		\$30 000
8.3.4	Інформаційна кампанія (телебачення, радіо, газети), популяризація веб-сайту та гарячої лінії в ЗМІ	CS	CQ	1	так	O	01.12.15	15.12.15	29-20-2015	09.02.16	01.03.16	31.05.20		
						R	29.04.16	13.05.16	12.06.16	27.07.16	10.08.16	31.05.20		
						F	30.05.16	07.10.16	01.11.16					
8.3.4.1	Поліграфічні послуги та друкована продукція	TS	SH	1	ні	R	16.01.17	25.01.17	08.02.17	13.03.17	27.03.17	31.05.20		
						F	01.06.16							
8.3.5	Конференцсервіс проведення 2 медконференцій та 24 тренінгів для медичних працівників	TS	SH	1	так	O	01.11.15	22.11.15	13.12.15	27.12.15	10.01.16	31.12.19	ТзОВ "Територія	
						R	05.04.16	15.04.16	29.04.16	29.05.16	12.06.16	30.12.16	Бізнесу"	
						F	29.04.16	13.05.16	27.05.16	08.07.16	12.08.16	31.05.2017		\$39 669,48
8.3.5.1	Конференцсервіс проведення 2 медконференцій та 18 тренінгів для медичних працівників	TS	SH	1	ні	R	20.01.17	30.01.17	13.02.17	17.03.17	31.03.17	29.12.17		
						F								
8.3.5.2	Конференцсервіс проведення 2 медконференцій та 7 тренінгів для медичних працівників	TS	SH	1	ні	R	17.11.17	27.11.17	11.12.17	10.01.18	24.01.18	31.12.18		
						F								
8.3.5.3	Конференцсервіс проведення 2 медконференцій та 6 тренінгів для медичних працівників	TS	SH	1	ні	R	17.11.18	27.11.18	11.12.18	10.01.19	24.01.19	31.12.19		
						F								
8.3.6	Проведення навчань за кордоном для медичних працівників та менеджерів охорони здоров'я області	CS	TRNG	декілька	періодично, так, іншими	O					2016	2020		
8.3.6.1	Тренер (кардіолог)	CS	SSS	1	так	R	11.04.16				28.07.16	27.12.19	Бурдашук Юрій	
													Ігоревич	\$5 888,00
8.3.6.2	Тренер (кардіолог)	CS	SSS	1	так	R	11.04.16				28.07.16	27.12.19	Скорейко Наталія	
													Геофіліяна	\$5 888,00
8.3.6.3	Тренер (кардіолог)	CS	SSS	1	так	R	11.04.16				28.07.16	27.12.19	Стрільчук Лариса	
													Миколаївна	\$5 856,00
8.3.6.4	Тренер (кардіолог)	CS	SSS	1	так	R	11.04.16				28.07.16	27.12.19	Черначук Лариса	
													Володимирівна	\$5 856,00
8.3.6.5	Тренер (анестезіолог)	CS	SSS	1	так	R	11.04.16				28.07.16	27.12.19	Ушкевич Олег	
													Аркадійович	\$5 856,00

8.3.6.6	Тренер (новролог)	CS	SSS	1	так	R	11.04.16					28.07.16	27.12.19	Дячук Ірина Віталіївна	\$5 856.00
	Total Revised:														
8.4	Група консультаційної підтримки субпроектів														
8.4.1	Консультант з питань управління субпроектом	CS	IC	1	так	O	07.08.15	14.08.15	28.08.15	11.09.15	25.09.15	31.12.19		Рибачок Сергій Леонідович	\$102 000
						F	10.07.15	13.08.15	28.08.15	15.10.15	06.11.15	31.12.19			
8.4.2	Консультант з питань фінансового управління	CS	IC	1	так	O	07.08.15	14.08.15	28.08.15	11.09.15	25.09.15	31.12.19		Бірюкова Наталія Олегівна	\$73 950
						F	10.07.15	13.08.15	28.08.15	15.10.15	06.11.15	31.12.19			
8.4.3	Консультант з питань закупівель	CS	IC	1	так	O	07.08.15	14.08.15	28.08.15	11.09.15	25.09.15	31.12.19		Дрозд Віталій Олександрович	\$71 050
						F	10.07.15	04.11.15	19.11.15	30.12.15	31.12.15	31.12.19			
8.4.4	Консультант з PR	CS	IC	1	ні	O	01.09.15	08.09.15	22.09.15	06.10.15	20.10.15	31.12.19		Мініч Сергій Леонідович	\$62 400
						F	10.07.15	08.09.15	23.09.15	23.10.15	31.12.15	31.12.19			
8.4.5	Перекладач-асистент	CS	IC	1	ні	O	01.09.15	08.09.15	22.09.15	06.10.15	20.10.15	31.12.19		Олексійчук Юрій Володимирович	\$60 000
						F	02.09.15	08.09.15	23.09.15	14.10.15	04.12.15	31.12.19			
8.4.6	Придбання меблів для ГКПС	G	SH	1	ні	O	01.11.15	22.11.15	13.12.15	27.12.15	10.01.16	09.02.16		Рівненське НВП Українського товариства глухих (УТОГ)	\$1 050,82
						R	01.03.16	11.03.16	25.03.16	24.04.16	08.05.16	07.06.16			
						F	01.03.16	22.03.16	05.04.16	12.04.16	04.05.16	26.05.16			
8.4.7	Придбання комп'ютерного обладнання та програмного забезпечення для ГКПС	G	SH	1	ні	O	01.11.15	22.11.15	13.12.15	27.12.15	10.01.16	09.02.16		ТОВ "CI-EL"	
						R	25.03.16	04.04.16	08.04.16	08.05.16	22.05.16	26.06.16			
						F	23.03.16	25.03.16	04.04.16	08.04.16	22.05.16	20.12.19			\$6 546,36
8.4.8	Операційні витрати					O					2015	2020			
	Total Revised:														
8.5	Нерозподілені кошти														
8.5.1	Зекономлені кошти за лінійними контрактами														
	Total Rivne oblast Revised:														

O - original
R - revised
F - factual

Керівник ГУС
перший заступник голови Рівненської ОДА
Дата 22-12-2016



Приварський Ю.Ю.