
План закупівель Проекту "Поліпшення охорони здоров’я  на службі у людей"
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8.1 Реконст рукігія та капітальний ремонт приміщень

Реконструкція лікарських амбулаторій, фельдшерсько-акушерських пунктів під лікарські 
амбулаторії та капітальний ремонт лікарських амбулаторій (1 етап) 29 об'єктів

О 01.11.15 01.12.15 15.01.16 15.03.16 14.04.16 27.02.17
R 31.05.16 14.06.16 29.07.16 27.09.16 27.10.16 22.09.17
F 16.06.16 08.11.16 23.01.17

8.1.1 Лот №1.1 Рокитнівський район W NCB 5 так
Лот №1.2 Дубровицький район
Лот №1.3 Зарічненський район
Лот №1.4 Володимерецький район
Лот №1.5 Володимерецький район

Реконструкція лікарських амбулаторій, фельдшерсько-акушерських пунктів під лікарські 
амбулаторії та капітальний ремонт лікарських амбулаторій (2 етап) 29 об'єктів

О 01.04.17 01.05.17 15.06.17 14.08.17 13.09.17 01.10.18
R 01.03.17 15.03.17 04.05.17 03.07.17 02.08.17 28.06.18
F

8.1.2 Лот №2.1 Корецький район W NCB
Лот №2.2 Сарненський район
Лот №2.3 Березнівський район
Лот №2.4 Костопільський район
Лот №2.5 Гощанський район

Реконструкція лікарських амбулаторій, фельдшерсько-акушерських пунктів під лікарські 
амбулаторії та капітальний ремонт лікарських амбулаторій (3 етап) 47 об'єктів

О 01.04.17 01.05.17 15.06.17 14.08.17 13.09.17 01.10.18
R 30.10.17 13.11.17 28.12.17 26.02.18 28.03.18 21.02.19
F

8.1.2.1 Лот №3.1 Здолбунівський, Острозький район W NCB 4 ні
Лот №3.2 Рівненський район, м. Рівне
Лот №3.3 Лубенський район, м. Дубно
Лот №3.4 Радивилівський, Демидівський, Млинівський район

Поточний нагляд за дотриманням виробничого циклу реконструкцій та капітальних ремонтів 
(консультант з інженерних робіт)

О 10.09.15 17.09.15 01.10.15 15.10.15 29.10.15 31.12.18
8.1.3 CS ІС 1 ні R Піднебесна Ксенія

F 02.09.15 08.09.15 23.09.15 24.11.15 09.12.15 31.12.18 Ігорівна $55 100
Total Revised:

8.2 Обладнання та прог рамне забезпечення

Закупівля медичного обладнання, виробів медичного призначенім, дизель-генераторної О 29.04.16 29.05.16 13.07.16 11.09.16 11.10.16 16.10.19
установки для відділення інтервенційної радіології КЗ ’’Рівненська обласна клінічна лікарня “ 

POP та надання послуг зі встановлення обладнання і навчання персоналу
R 15.06.16 29.06.16 13.08.16 27.09.16 27.10.16 24.06,17
F 16.09.16

Лот №1. Закупівля медичного обладнання (ангіографа), дизель-генераторної установки для 
відділення інтервенційної радіології КЗ ’’Рівненська обласна клінічна лікарня “ POP та 
надання послуг зі встановлення обладнання і навчання персоналу

16.09.16

8.2.1.1

Лот №2 Закупівля медичного обладнання (дефібрилятор,електрокардіограф 12-канальний, 
монітор нагляду за станом пацієнта, апарат для експрес-діагностики тропонінового тесту 
(кількісний) -  експрес-аналізатор кардіомаркерів, апарат для тимчасової кардіосі и муляції, 
відсмоктувач медичний-аспіратор) для відділення інтервенційної радіології КЗ ’’Рівненська 
обласна клінічна лікарня “ POP та надання послуг зі встановлення обладнання і навчання 
персоналу

G 1СВ 4 так
16.09.16

Лот №3. Закупівля медичного обладнання ( кардіо-васкулярний ультразвуковий сканер) для 
відділення інтервенційної радіології КЗ "Рівненська обласна клінічна лікарня “ POP та 
надання послуг зі встановлення обладнання і навчання персоналу

16.09.16

Лот №4. Закупівля виробів медичного призначення для відділення інтервенційної радіології 
КЗ ’’Рівненська обласна клінічна лікарня “ POP 16.09.16

............



8.2.1.2 Медичне обладнання для вторинного рівня G ІСВ 1 так R 10.02.17 24.02.17 10.04.17 25.05.17 24.06.17 30.11.17
F

8.2.1.3 Медичне обладнання для лікарських амбулаторій (для 303 після реконструкції та 
капітального ремонту приміщень) G ІСВ 1 так R 08.09.17 22.09.17 06.11.17 21.12.17 22.01.18 30.08.18

F

8.2.2 Закупівля 18 автомобілів швидкої допомоги класу В для ЦРЛ та ЦМЛ G ІСВ 1 так
О 19.10.15 18.11.15 02.01.16 02.03.16 01.04.16 30.06.16
R
F

02.05.16
09.06.16

16.05.16 
15.08 16

30.06.16 
03 11 16

14.08.16 13.09.16 12.03.17

8.2.3

Комп’ютерна техніка га програмне забезпечення, мережеве обладнання, система контролю 
доступу, система безперервного живлення, система кондиціонування, офісне обладнання для 

Центру обробки даних і закладів охорони здоров'я та технічне обслуговування всіх видів
обладнання

G NCB 1 ні

О 31.03.16 30.04.16 14.06.16 13.08.16 12.09.16 31.07.17
R 15.03.17 29.03.17 15.05.17 29.06.17 31.07.17 01.11.18
F

8.2.4 Програмне забезпечення для супроводу електронного реєстру груп ризику та навчання G NCB 1 так
О 17.11.15 17.12.15 31.01.16 31.03.16 30.04.16 16.10.17
R 15.04.16 29.04.16 13.06.16 28.07.16 27.08.16 31.12.19
F 29.08.16 27.10.16 12.12.16

8.2.5 Впровадження комплексної системи захисту' інформації та навчання G NCB 1 ні
О 30.04.16 30.05.16 14.07.16 12.09.16 12.10.16 31.07.17
R 03.07.17 17.07.17 31.08.17 15.10.17 16.11.17 31.08.18
F

8.2.6 IT Консультант CS ІС 1 ні
О 15.09.15 22.09.15 06.10.15 20.10.15 03.11.15 31.12.17

Сирочук МиколаR
F 02.09.15 08.09.15 23.09.15 20.11.15 04.12.15 31.12.17 $36 400

Total Revised:
8.3 Моніторинг та Інформаційне забезпечення Проекту

8.3.1 Розробка та підтримка веб-порталу CS CQ 1 так
О 03.11.15 17.11.15 01.12.15 12.01.16 02.02.16 31.12.19
R 01.04.16 11.04.16 25.04.16 04.06.16 18.06.16 31.12.19
F 01.04.16 11.05.16 01.06.16 14.06.16

8.3.3 Проведення соцонигувань населення CS CQ 1 ні
О 01.11.15 15.11.15 29.11.15 10.01.16 31.01.16 31.12.19

ТОВ "СоціологічнаR 15.04.16 29.04.16 29.05.16 28.06.16 12.07.16 31.12.19
F 31.05.16 27.07.16 01.10.16 27.09.16 12.12.16 31.12.19 $30 000

8.3.4 Інформаційна кампанія (телебачення, радіо, газети), попу ляризація веб-сайту та гарячої лінії
в ЗМІ CS CQ 1 так

О 01.12.15 15.12.15 29-20-2015 09.02.16 01.03.16 31.05.20
R 29.04.16 13.05.16 12.06.16 27.07.16 10.08.16 31.05.20
F 30.05.16 07.10.16 01.11.16

8.3.4.1 Поліграфічні послуги та друкована продукція TS SH 1 ні R 16.01.17 25.01.17 08.02.17 13.03.17 27.03.17 31.05.20
F 01.06.16

8.3.5 Конференцсервіс проведення 2 медконференцій та 24 тренінгів для медичних працівників TS SH 1 так
О 01.11.15 22.11.15 13.12.15 27.12.15 10.01.16 31.12.19 ТзОВ "Територія 

Бізнесу"
R 05.04.16 15.04.16 29.04.16 29.05.16 12.06.16 30.12.16
F 29.04.16 13.05.16 27.05.16 08.07.16 12.08.16 31.05.2017 $39 669,48

8.3.5.1 Конференцсервіс проведення 2 медконференцій та 18 тренінгів для медичних працівників TS SH 1 ні R 20.01.17 30.01.17 13.02.17 17.03.17 31.03.17 29.12.17
F

8.3.5.2 Конференцсервіс проведення 2 медконференцій та 7 тренінгів для медичних працівників TS SH 1 ні R 17.11.17 27.11.17 11.12.17 10.01.18 24.01.18 31.12.18
F

8.3.5.3 Конференцсервіс проведення 2 медконференцій та 6 тренінгів для медичних працівників TS SH 1 ні R 17.11.18 27.11.18 11.12.18 10.01.19 24.01.19 31.12.19
F

8.3.6 Проведення навчань за кордоном для медичних працівників та менеджерів охорони здоров’я
області CS TRNG декіл

ька

перши 
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інші 

ні

О 2016 2020

8.3.6.1 Тренер (кардіолог) CS SSS 1 так R 11.04.16 28.07.16 27.12.19 Бурдашем Юрій
$5 888,00

8.3.6.2 Тренер (кардіолог) CS SSS 1 так R 11.04.16 28.07.16 27.12.19 Скорейко Наталія 
Геофілівна

$5 888,00

8.3.6.3 Тренер (кардіолог) CS SSS 1 так R 11.04.16 28.07.16 27.12.19 ^трільчук Лариса 
Миколаївна

$5 856,00
8.3.6.4 Тренер (кардіолог) CS SSS 1 так R 11.04.16 28.07.16 27.12.19 -Іерначук Лариса

$5 856,00
8.3.6.5 Тренер (анестезіолог) CS SSS 1 так R 11.04.16

....... 28.07.16 27.12.19 /ш кевич Олег 
\ркадійович $5 856,00



8.3.6.6 Тренер (невролог) CS sss 1 так R 11.04.16 28.07,16 27.12.19 ДячукІрина 
Віталіївна $5 856.00

Total Revised:
8.4 Група коіісульіаціиш>ї підтримки tyfinpocmv

8.4.1 Консультант з питань управління субпроектом cs 1C 1 так О 07.08.15 14.08.15 28.08.15 11.09.15 25.09.15 31.12.19 Рибачок Сергій 
ЛеонідовичF 10.07.15 13.08.15 28.08.15 15.10.15 06.11.15 31.12.19 $102000

8.4.2 Консультант з питань фінансового управління CS 1C 1 так О 07.08.15 14.08.15 28.08.15 11.09.15 25.09.15 31.12.19 Бірюкова Наталія 
ОлегівнаF 10.07.15 13.08.15 28.08.15 15.10.15 06.11.15 31.12.19 $73 950

8.4.3 Консультант з питань закупівель cs IC 1 так О 07.08.15 14.08.15 28.08.15 11.09.15 25.09.15 31.12.19 Дрозд Віталій 
ОлександровичF 10.07.15 04.11.15 19.11.15 30.12.15 31.12.15 31.12.19 $71 050

8.4.4 Консультант з PR c s IC 1 ні О 01.09.15 08.09.15 22.09.15 06.10.15 20.10.15 31.12.19 Мініч Сергій 
ЛеонідовичF 10.07.15 08.09.15 23.09.15 23.10.15 31.12.15 31.12.19 $62 400

8.4.5 Перекладач-асистент cs 1C 1 ні О 01.09,15 08.09.15 22.09.15 06.10.15 20.10.15 31.12.19 Олексійчук Юрій 
ВолодимировичF 02.09.15 08.09.15 23.09.15 14.10.15 04.12.15 31.12.19 $60 000

8.4.6 Придбання меблів для ГКПС G SH 1 ні

0 01.11.15 22.11.15 13.12.15 27.12.15 10.01.16 09.02.16 Рівненське НВП 
Українського 

товариства глухих 
(УТОГ)

R 01.03.16 11.03.16 25.03.16 24.04.16 08.05.16 07.06.16

F 01.03.16 22.03.16 05.04.16 12.04.16 04.05.16 26.05.16 SI 050,82

8.4.7 Придбання компютерного обладнання та програмною забезпечення для ГКІІС G SH 1 ні
0 01.11.15 22.11.15 13.12.15 27.12.15 10.01.16 09.02.16

TOB "CI-EL"R 25.03.16 04.04.16 08.04.16 08.05.16 22.05.16 26.06.16
F 23.03.16 25.03.16 04.04.16 08.04.16 22.05.16 20.12.19 $6 546,368.4.8 Операційні витрати О 2015 2020

Total Revised:
8.5 ІІероїііодьмтгі компц8.5.1 ЗеКОИОМЛеНІ КОЦ0^^£лЦ2иБ&йЙбЦГ^С$1(3 fUllvl.lMH
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